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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 扬州至绩溪高速公路广德至宁国段 行业

类别 公路 

主管部门 
（或主要投资人） 安徽省交通控股集团有限公司 项目

性质 新建 

水土保持方案批复机

关、文号及时间 
安徽省水利厅 

皖水保函〔2013〕385 号，2013 年 4 月 

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间 
安徽省水利厅 

皖水保函〔2021〕303 号，2021 年 7 月 

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间 
中华人民共和国交通运输部 

交公路函〔2015〕683 号，2015 年 10 月 

项目建设起止时间 2016 年 7 月至 2018 年 10 月 

水土保持方案编制单位 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 

水土保持初步设计单位 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 

水土保持监测单位 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 

水土保持施工单位 中交路桥建设有限公司、安徽水利开发股份有限公司、

安徽省交通建设有限责任公司等 

水土保持监理单位 安徽省交通控股集团有限公司 

水土保持设施验收报告

编制单位 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 
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二、验收意见 

受安徽省交通控股集团有限公司委托，安徽省交控建设管理有

限公司于 2021 年 9 月 29 日在合肥市主持召开了扬州至绩溪高速公

路广德至宁国段水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位安

徽省交通控股集团有限公司广宁项目办，水土保持监测及水土保持

设施验收报告编制单位安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研

究院，主体设计以及水土保持方案编制单位安徽省交通规划设计研

究总院股份有限公司，接管养单位安徽皖通高速公路股份有限公

司、安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司、安徽宁宣杭高

速公路投资有限公司宁国管理处、安徽省高速石化有限公司，施工

单位中交路桥建设有限公司、安徽省交通建设有限责任公司等单位

的代表和特邀专家共 21 人，会议成立了验收组（名单附后）。 

验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《扬州至

绩溪高速公路广德至宁国段水土保持设施验收报告》，水土保持监

测单位提交了《扬州至绩溪高速公路广德至宁国段水土保持监测总

结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 

验收组检查了工程现场，查阅了有关技术资料，听取了建设、

设计、施工、监测单位关于水土保持工作开展情况的汇报，以及水

土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，经

质询、讨论，形成验收意见如下： 

（一）项目概况 

扬州至绩溪高速公路广德至宁国段位于宣城市广德市、宁国市
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境内。工程于 2016 年 7 月开工，2018 年 10 月完工，2018 年 12 月

批准试通车。弃渣场于 2021 年 7 月履行变更程序并新增水土保持

措施，于 2021 年 8 月实施完毕。工程起于沪渝高速誓节镇以西，

终于宁国市姚村，全长 37.796 公里，全线采用高速公路标准建设，

设计速度为 100 公里/小时；路基宽度 26.0 米；工程建设桥涵总长

度 5332 米，特大桥 1170 米/1 座，大桥 3838 米/15 座，中桥 324 米

/6 座，支线上跨桥 217m/3 座，建设涵洞通道 174 道；建设誓节枢

纽、杨滩、河沥溪枢纽互通立交 3 处，月湾服务区 1 处，养护工区

1 处。工程总占地面积 281.06 公顷，其中永久占地 248.10 公顷，

临时占地 32.96 公顷。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

2013 年 4 月，安徽省水利厅以《关于扬州至绩溪高速公路广

德至宁国段水土保持方案报告书的批复》(皖水保函〔2013〕385 号)

批复了该项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围 488.10

公顷，水土流失防治标准执行二级标准，具体防治目标值为扰动土

地整治率 95%，水土流失总治理度 87%，拦渣率 95%，土壤流失

控制比 0.9，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 22%。 

2021 年 7 月，安徽省水利厅以《扬州至绩溪高速公路广德至

宁国段水土保持方案(弃渣场补充)审批准予行政许可决定书》(皖水

保函﹝2021﹞303 号)准予行政许可。 

（三）水土保持初步设计情况或施工图设计情况 

2015 年 10 月，中华人民共和国交通运输部以《交通运输部关

- 3 - 



 

于安徽省广德至宁国公路初步设计的批复》(交公路函〔2015〕683

号)批复了该项目初步设计（含水土保持部分）。 

2016 年 1 月，安徽省交通运输厅下发《关于广德至宁国高速

公路施工图设计的批复》(皖交建管函〔2016〕14 号)批复了项目施

工图设计文件。 

（四）水土保持监测情况 

2017 年 9 月，受建设单位委托，安徽省(水利部淮河水利委员

会)水利科学研究院开展了水土保持监测工作。监测单位采用调查

监测、遥感监测等方法开展了水土保持监测，于 2021 年 9 月提交

了《扬州至绩溪高速公路广德至宁国段水土保持监测总结报告》。 

水土保持监测主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在

水土流失防治责任范围内；落实了水土保持措施，水土流失得到有

效控制；六项指标均达到了方案设定的防治目标，其中扰动土地整

治率 97.1%，水土流失总治理度 98.8%，拦渣率 99.0%，土壤流失

控制比 1.2，林草植被恢复率 98.5%，林草覆盖率 28.1%。各项水土

保持设施运行正常，较好的发挥了水土保持功能。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

2020 年 10 月至 2021 年 8 月，水土保持设施验收报告编制单

位通过多次现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工和监理

等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土

保持方案要求后，于 2021 年 9 月编制完成《扬州至绩溪高速公路

广德至宁国段水土保持设施验收报告》。 
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水土保持设施验收报告结论为：建设单位编报了水土保持方

案，履行了方案变更程序，开展了后续设计和水土保持监测、监理

工作，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照

水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格；

水土流失防治任务完成，水土保持措施的实施符合水土保持有关规

范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责

任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 

（六）验收结论 

验收组认为：扬州至绩溪高速公路广德至宁国段实施过程中，

依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完

成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持

方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设

施验收的条件，同意工程水土保持设施通过验收。 

（七）后续管护要求 

加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。 
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三、 验收组成员签字表

分工 姓名 单位 职务／职称
Q

签 字 - 备注

组 长 马祖桥 安徽省交控建设管理有限公司 副总经理 习W叭 建设单位

李 进 安徽省交控建设管理有限公司 部 长
� '--

副组长
黄 正 安徽省交通控股集团有限公司广宁项目办 主 任

-z-
付吧，1

ψ 项目办

张菊茹 安徽省交控建设管理有限公司 高级主管 局在 建设单位

黄援缓 皖通公司养护管理部 高级主管 伙儿
总经理助理

，， 

彭玉明
安徽省驿达高速公路服务区经营

｜梦如巧！管理有限公司 工程部经理

王 华
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 养护部部长 ?Ji ! 

管养单位
宁国管理处

阙 军 安徽省高速石化有限公司 副总经理 ＼� 
安全环保部

尹伟民 安徽省高速石化有限公司
副经理 飞

町的飞

张海峰 安徽省交通控股集团有限公司广宁项目办 工程部部长
、

甘｛；战斗多L 项目办,;; 

葛贻华 安徽省水土保持学会 正 高 号肉丝b与今
徐鑫龙 安徽省水土保持学会 高 工 (r� M�＇ 

成员
董高平 安徽省水土保持学会 高 工 －／，， 〈i仿写p

淮河水利委员会淮河流域水土 特邀专家
袁 利 高 工 丢手J保持监测中心站

吴 迪
淮河水利委员会淮河流域水土

高 工 主
’

保持监测中心站

张世杰
安徽省（水利部淮河水利委员会

高 工 2睬飞��
验收报告

水矛1J科学研究院 �
｝ 编制单位

蒋丽娟
安徽省交通规划设计研究总院

高 工 l荔队均股份有限公司 方案编制
安徽省交通规划设计研究总院 l 

单位陈 涛 高 工 ！岛；羌股份有限公司
安徽省（水利部淮河水利委员会

赵黎明 工程师 走若是 监测单位水利科学研究院

石 杨 中交路桥建设有限公司 项目副经理 将访
施工单位

岳 磊安徽省交通建设有限责任公司 项目副经理 i 怠�间恙
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