
 

 

 

 

 

 

生产建设项目水土保持设施 

验收鉴定书 
 

 

 

 

项 目 名 称  安徽省芜湖长江公路二桥项目                  

项 目 编 号  发改基础[2013]297 号                        

建 设 地 点  安徽省无为县、三山区和繁昌县                               
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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 安徽省芜湖长江公路二桥项目 
行业

类别 
公路工程 

主管部门 

（或主要投资方） 
安徽省交通控股集团有限公司 

项目

性质 
新建 

水土保持方案批复机

关、文号及时间 
水利部、水保函[2012]326号、2012 年 7月 20日 

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间 
\ 

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间 
交通运输部、交公路发[2013]347号、2013年 5月 31日 

项目建设起止时间 2013年 10月-2017年 12 月 

水土保持方案编制单位 交通运输部科学研究院 

水土保持初步设计单位 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 

水土保持监测单位 长江水利委员会长江科学院 

水土保持施工单位 

中交第四公路工程局有限公司、安徽省公路桥梁工程有限

公司、湖南路桥建设集团有限责任公司、中交一公局第三

工程有限公司、中铁大桥局股份有限公司、中交第二航务

工程局有限公司等 

水土保持监理单位 安徽省高等级公路工程监理有限公司 

水土保持设施验收 

报告编制单位 
交通运输部环境保护中心 



 

二、验收意见 

2019 年 3 月 6 至 7 日，安徽省交通控股集团有限公司在安徽

省合肥市主持召开了安徽省芜湖长江公路二桥项目水土保持设施

验收会。参加会议的有水土保持监测及验收报告编制单位、水土

保持方案编制单位、设计单位、施工单位、监理单位及特邀专家

等代表，会议成立了验收组（名单附后）。 

验收组查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了监理单位、

监测单位、验收报告编制单位关于水土保持监理情况、水土保持监

测情况和验收报告编制工作的汇报，以及设计、建设项目办等单位

有关情况的补充说明，经质询、讨论，形成了安徽省芜湖长江公路

二桥项目水土保持设施验收意见： 

（一）项目概况 

项目起点位于无为县石涧镇，接建设中的北沿江高速公路，经

仓头、临江坝、小江坝后，在矶头山处跨长江，经泥埠桥、豹子山，

跨芜铜、宁安城际和峨溪河，终于繁昌县的峨山镇，接已建成的

G50 沪渝(南沿江)高速公路，全长约 55.508 公里。新建 32758.84m/14

座（含长江主桥及引桥），涵洞、通道 127 道，隧道 1 处，互通立

交 5 处，分离立交 12 处，匝道收费站 3 处，服务区 1 处，养护工

区 2 处。工程于 2013 年 10 月开工， 2017 年 12 月建成通车，总

工期 48 个月。 

工程实际占地 447.23 公顷，其中永久占地 295.75 公顷，临时



 

占地 151.48 公顷。本工程总挖方 60.81 万 m
3，总填方 218.6 万 m

3

（含表土剥离量 19.84 万 m
3），借方 157.79 万 m

3。本项目借方全

部来自 12 处取土场。 

本工程项目总概算 90.39 亿元，水土保持措施投资 6889.58 万

元。 

（二）水土保持方案批复情况 

2012 年 7 月 20 日水利部以《关于安徽省芜湖长江公路二桥项

目水土保持方案报告书的批复》（水保函[2012]326 号）批复了本

工程的水土保持方案，批复的防治责任范围 548.9 公顷。 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

2013 年 5 月 31 日，交通运输部以《交通运输部关于芜湖长江

公路二桥初步设计的批复》（交公路发[2013]347 号）批复本工程

初步设计报告（包含水土保持设施内容）。2014 年 6 月 18 日，安

徽交通运输厅批复了该项目施工图设计（皖交建管函[2014]248

号）。本工程水土保持后续设计包含于主体设计的各个阶段中，主

体设计单位为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。主体设

计单位在施工图设计中包括了水土保持方案中的截水沟、边沟、急

流槽，坡面防护工程，排水防护工程，绿化措施。施工中采取了泥

浆沉淀池、临时沉砂池、临时排水沟、临时覆盖等临时措施。施工

图设计基本落实了水土保持方案中提出的水土保持措施。 

各项水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产



 

使用。 

（四）水土保持监测情况 

建设单位委托了长江委员会长江科学院开展项目水土保持监

测工作，编制了《安徽省芜湖长江公路二桥项目水土保持监测总结

报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控

制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土

保持方案确定的目标值，其中，扰动土地整治率 97.26%，水土流

失总治理度 97.86%，拦渣率 95.5%，土壤流失控制比 1.31，林草植

被恢复率 99.5%，林草覆盖率 33.78%。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

建设单位于 2019 年 1 月委托交通运输部环境保护中心组织开

展本项目的水土保持设施验收工作。经过对项目实施过程资料分

析，对现场实地勘验总结，于 2019 年 2 月完成了安徽省芜湖长江

公路二桥项目水土保持设施验收报告。 

验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了

水土保持监测、监理工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定

程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土流失

防治任务基本完成，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管

理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 

（六）验收结论 

安徽省芜湖长江公路二桥项目在建设过程中落实了水土保持



 

方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失

防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收

的条件，验收组同意该项目水土保持设施通过验收。 

（七）后续管护要求 

在今后运营过程中对项目的水土保持设施，要加强维护管理，

使水土保持设施持续发挥作用。 

 

 

 

 



 

三、验收组成员签字表 

 

 



 

 

 


